

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	제주시체육회 직원인건비	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양치우 (728-3262)
사업개요	○제주시생활체육회의 안정적 운영을 통해 생활체육동호인의 저변 확대 및 체계적인 발전 도모 *사업시행근거 : 국민체육진흥법 제18조 및 제주특별자치도 체육진흥조례 제19조, 제20조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 제주시체육회 직원 급여 및 수당 등(민간단체법정운영비보조) ○총사업비 : 945,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	50%
	○추진실적 -1/4분기 제주시체육회 사무국 직원 인건비 보조금 교부 -2/4분기 제주시체육회 사무국 직원 인건비 보조금 교부				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	82%
	○추진실적 -제주특별자치도 지방보조금관리 조례 및 보조금 교부조건 준수 여부 등 관라감독 -3/4분기 제주시체육회 사무국 직원 인건비 보조금 교부				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제주특별자치도 지방보조금관리 조례 및 보조금 교부조건 준수 여부 등 관라감독 -4/4분기 제주시체육회 사무국 직원 인건비 보조금 교부				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	제주시체육회 사무실운영비	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양치우 (728-3262)
사업개요	○제주시체육회의 안정적 운영을 통해 엘리트체육의 체계적인 발전 도모 ※사업시행근거 : 국민체육진흥법 제18조 및 제주특별자치도 체육진흥조례 제19조, 제20조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 제주시체육회 공공요금 등 사무실 운영비(민간단체법정운영비보조) ○총사업비 : 180,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	99%
	○추진실적 -제주시체육회 사무국 운영비 보조금 교부				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	99%
	○추진실적 -제주특별자치도 지방보조금관리 조례 및 보조금 교부조건 준수 여부 등 관라감독				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제주특별자치도 지방보조금관리 조례 및 보조금 교부조건 준수 여부 등 관라감독				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	생활체육스포츠대회 및 행사지원	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양치우 (728-3262)
사업개요	○ 각종 대회 운영 지원을 통해 생활체육 활성화 및 생활체육 참여기회 제공으로 시민 건강 증진 및 활기차고 생동감 넘치는 사회분위기 조성 *사업시행근거 : 제주특별자치도 체육진흥조례 제20조 ○ 사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사업내용 : 제주시체육회 및 종목단체별 대회 행사 개최 지원(민간행사사업보조) ○ 총사업비 : 212,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	0%
	○ 코로나19 확산 방지에 따른 각종 대회 및 행사 연기				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	-	이행률	0%
	○ 코로나19 확산 방지에 따른 각종 대회 및 행사 취소				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	-	이행률	%
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	생활체육지도자 활동지원	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양치우 (728-3262)
사업개요	○ 체계적인 스포츠프로그램 보급 및 생활체육 저변 확대 도모 *사업시행근거 : 제주특별자치도 체육진흥조례 제20조 ○ 사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사업내용 : 제주시체육회 직원 급여 및 수당 등(민간경상사업보조) ○ 총사업비 : 1,341,026천원(기금 477,972천원 도비 863,054천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	25%
	○ 추진실적 -1월 생활체육지도자 활동지원사업(인건비) 보조금 교부 -2월 생활체육지도자 활동지원사업(인건비) 보조금 교부 -3월 생활체육지도자 활동지원사업(인건비) 보조금 교부				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	76%
	○ 추진실적 -2/4분기 생활체육지도자 활동지원사업(인건비) 보조금 교부 -3/4분기 생활체육지도자 활동지원사업(인건비) 보조금 교부 -제주특별자치도 지방보조금관리 조례 및 보조금 교부조건 준수 여부 등 관라감독				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 -4/4분기 생활체육지도자 활동지원사업(인건비) 보조금 교부 -제주특별자치도 지방보조금관리 조례 및 보조금 교부조건 준수 여부 등 관라감독				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	생활체육단체 및 동호인 활성화 지원	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양치우 (728-3262)
사업개요	○생활체육단체 및 각종 체육대회 지원을 통해 제주시 생활체육활성화 도모 *사업시행근거 : 제주특별자치도 체육진흥조례 제3조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 생활체육단체 및 동호인 대회 지원(민간경상사업보조) ○총사업비 : 139,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	0%
	○코로나19 확산 방지에 따른 각종 대회 및 행사 연기				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	-	이행률	0%
	○코로나19 확산 방지에 따른 각종 대화행사 취소 및 연기				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	-	이행률	%
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	스포츠강좌이용권사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	오동건 (728-3263)
사업개요	○사회취약계층 유청소년의 스포츠활동 참여기회 확대를 통해 건강증진 도모 *사업시행근거 : 국민체육진흥법 제16조 및 제22조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 제주시 저소득층 유청소년 스포츠강좌 이용권 제공(사회보장적수혜금) ○총사업비 : 398,639천원(기금 296,645천원 도비 101,994천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	16%
	○추진실적 -스포츠강좌이용권 1월 사용분 대금 지출 -스포츠강좌이용권 2월 사용분 대금 지출				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	23%
	○추진실적 -스포츠강좌이용권 3월 사용분 대금 지출 -스포츠강좌이용권 4월 사용분 대금 지출 -스포츠강좌이용권 5월 사용분 대금 지출 -스포츠강좌이용권 선정대상자 사용 독려 및 시설 가맹 홍보 -스포츠강좌이용권 국비매칭분 지방비 제2회 추가경정예산 반영 요청				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제2회 추가경정예산 반영분 추가 대상자 신청접수 및 선정 -스포츠강좌이용권 선정대상자 사용 독려 및 시설 가맹 홍보				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	시 직장운동경기부 운영	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	오동건 (728-3263)
사업개요	○직장운동경기부의 효율적인 운영을 통해 선수 경기력 향상 도모 ※사업시행근거 : 국민체육진흥법 제10조 및 동법시행령 제7조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 직장운동경기부 운영 지원(민간위탁금) ○총사업비 : 937,376천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	50%
	○추진실적 -1/4분기 제주시직장운동경기부 민간위탁금 교부 -2/4분기 제주시직장운동경기부 민간위탁금 교부				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	82%
	○추진실적 -3/4분기 제주시직장운동경기부 민간위탁금 교부 -제주특별자치도 사무의 민간위탁 관리 지침 준수 여부 등 관리감독				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -4/4분기 제주시직장운동경기부 민간위탁금 교부 -제주특별자치도 사무의 민간위탁 관리 지침 준수 여부 등 관리감독				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	종합경기장 각종대회행사대비 노후시설 보강공사	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김기중 (728-3271)
사업개요	○ 각종 국내외 스포츠 대회 및 각종 전지훈련 장소로서 경기 잔후 파손된 시설에 보수·보강 ※ 사업시행근거 : 체육시설의설치이용에관한법을 제4조 및 제6조 ○ 사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사업내용 : 건축물 보수, 도장, 전기시설 등 정비(시설비및부대비) ○ 총사업비 : 100,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	14%
	○ 추진실적 -다이빙풀장 벽체 타일 교체 공사 추진				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	99%
	○ 추진실적 -다이빙풀장 벽체 타일 교체 공사 준공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 -다이빙풀장 벽체 타일 교체 공사 준공에 따른 개장 및 사후 관리				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%



## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	제주종합경기장 조명 보수 공사	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	서익천 (728-3281)
사업개요	○ 각종 대회 및 행사의 원활한 경기 운영을 위한 충분한 조도 확보 ※ 사업시행근거 : 체육시설의설치이용에관한 법률 제4조 및 제6조 ○ 사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사업내용 : 종합경기장 조명시설 노후 램프 및 안정기 교체(시설비및부대비) ○ 총사업비 : 100,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	14%
	○ 추진실적 - 조명타워 조명등 보수 공사				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	20%
	○ 추진실적 - 사라봉축구장 및 연정정구장 조명타워 조명등 보수 공사 준공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 - 종합경기장 시설별 조명 보수 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김판석 (728-3284)
사업개요	○읍면지역 공공체육시설의 정비 및 기능보강을 통해 지역주민 건강증진 및 건전한 여가 활동 장소 제공 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 읍면지역 체육시설 정비(시설비및부대비) ○총사업비 : 150,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	20%
	○추진실적 -구좌읍 파크골프장 구성에 따른 산림조사 의뢰				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	21%
	○추진실적 -구좌읍 파크골프장 구성에 따른 산림조사 의뢰비 지출				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -읍면체육시설 기능보강사업 발주 및 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3284)
사업개요	○동지역 공공체육시설의 정비 및 기능보강을 통해 지역주민 건강증진 및 건전한 여가 활동 장소 제공 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 동지역 체육시설 정비 및 기능보강(시설비및부대비) ○총사업비 : 100,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	10%
	○추진실적 -동지역 공공체육시설 보수 현장 확인 등				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	40%
	○추진실적 -신산공원 게이트볼장 울타리 설치공사 발주 및 공사용 관급자재 조달구입				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -신산공원 게이트볼장 울타리 설치공사 준공 및 동지역 공공체육시설 보수 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	한림종합운동장 기능보강사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	서익천 (728-3281)
사업개요	○한림종합운동장 축구장 조명시설 설치를 통해 야간 이용객 편의 제공 및 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법을 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 조명타워 4기 설치 및 관중석 보수보강(시설비및부대비) ○총사업비 : 370,000천원(군특 111,000천원 도비 259,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	26%
	○추진실적 -한림종합운동장 조명시설 감시제어 시스템 제작 설치 공사 발주				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	30%
	○추진실적 -한림종합운동장 조명시설 감시제어 시스템 제작 설치공사 준공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -한림종합운동장 기능보강 사업(체육관 도색 및 관중석정비)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	삼양 다목적체육관 건립 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○다목적체육관 건립으로 지역주민 건강증진 및 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 ※사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 6월 ○사업내용 : 다목적체육관 건립 신축(시설비및부대비) ○총사업비 : 1,500,000천원(군특 450,000천원 도비 1,050,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	70%
	○추진실적 -통신, 전기, 소방설비 공사 및 감리 용역 시행 -장애물없는생활환경(BF)본인인증 용역 시행 -공사2차분 기계설비, 전기공사 등 관급자재 구입				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	87%
	○추진실적 -소방공사 및 전기공사 관급자재 추가 구입 -공사2차분 공사재개 및 공사감리용역 재개 -공사2차분 건설폐기물 처리 및 통신공사 관급자재 구입 -공사2차 기성분 신청에 따른 기성검사				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -삼양 다목적체육관 건립 사업 준공				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	명도암 생활체육 야구장 건립사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	서익천 (728-3281)
사업개요	○ 전지훈련 야구팀 및 생활체육 야구 동호인의 증가로 신규 체육시설 야구장 필요성이 제기됨에 따라 공공체육시설 야구장을 확충하여 전지훈련 유치 및 생활체육 활성화를 통한 시민건강 증진 도모 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법을 제4조 및 제6조 ○ 사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사업내용 : 야구장(축구장 겸용) 1면 조성(시설비및부대비) ○ 총사업비 : 1,700,000천원(군특 510,000천원 도비 1,190,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	5%
	○ 추진실적 -명도암 생활체육 야구장 건립사업 실시설계 용역 : 2019. 5월				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	24%
	○ 추진실적 -명도암 생활체육 야구장 건립사업 일상감사 의뢰 -명도암 생활체육 야구장 건립사업 공사 발주 및 관급자재 조달구입				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 -명도암 생활체육 야구장 건립사업 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	제주종합운동장 중장기 정비 종합계획 수립 용역	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	서익천 (728-3281)
사업개요	○제주시 공공체육시설 중장기 정비 계획을 수립하여 시민의 공공체육시설 이용만족도 향상을 도모 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 8월 ○사업내용 : 체육시설 중장기 발전계획 용역 시행(시설비및부대비) ○총사업비 : 100,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	5%
	○추진실적 -제주종합경기장 중장기 발전계획 과업 범위 등 검토				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	50%
	○추진실적 -제주종합경기장 시설개선계획 및 활성화 수립 용역 시행				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제주종합경기장 시설개선계획 및 활성화 수립 용역 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	제주종합경기장 야구장 개보수 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김판석 (728-3284)
사업개요	○종합경기장 야구장 사용량이 급격히 증가하면서 경기장내 인조 잔디 내구성이 떨어지는 등 시설 노후가 심하여 인조잔디 교체 등 개보수를 통해 이용자 만족도 향상 도모 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법을 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 12월 ○사업내용 : 인조잔디 및 조명등 보수(시설비및부대비) ○총사업비 : 2,000,000천원(기금 600,000천원 도비 1,400,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	5%
	○추진실적 -제주종합경기장 야구장 개보수사업 실시설계용역 시행				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	64%
	○추진실적 -계약심사 완료 및 일상감사 의뢰 -제주종합경기장 야구장 개보수사업 공사 발주 및 관급자재 구입				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제주종합경기장 야구장 개보수사업 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%



## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○지역주민들의 서부지역 수영장 시설 건립에 대한 지속적인 건의를 수렴·반영하고 문화예술 체육활동 공간을 제공함으로써 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법을 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2019. 1월 ~ 2021. 12월(계속비사업) ○사업내용 : 건축연면적 4,000㎡이하[수영장(25m×6레인) 포함] 국민체육센터 건립 신축 ○총사업비 : 12,000,000천원(기금 3,000,000천원 도비 9,000,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행 률	5%
	○추진실적 -건축 설계공모 및 실시설계용역 시행(~7월)				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행 률	10%
	○추진실적 -서부지구 생활밀착형 국민체육센터 설계의 경제성 검토(VE) 용역 시행(~7월)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행 률	%
	○추진계획 -공용건축물 협의 및 각종 인증(BF, 녹색건축물, 제로에너지 등) 절차 이행				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행 률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○지역주민들의 동부지역 수영장 시설 건립에 대한 지속적인 건의를 수렴·반영하고 문화예술 체육활동 공간을 제공함으로써 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2019. 1월 ~ 2021. 12월(계속비사업) ○사업내용 : 건축연면적 3,000㎡이하[수영장(25m×5레인) 포함] 국민체육센터 건립 신축 ○총사업비 : 12,000,000천원(기금 3,000,000천원 도비 9,000,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	5%
	○추진실적 -건축 설계공모 및 실시설계용역 시행(~7월) -사업부지 경계복원 측량				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	10
	○추진실적 -서부지구 생활밀착형 국민체육센터 설계의 경제성 검토(VE) 용역 시행(~7월)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -공용건축물 협의 및 각종 인증(BF, 녹색건축물, 제로에너지 등) 절차 이행				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	그린빗물인프라 조성 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김판석 (728-3284)
사업개요	○ 불투수면에 대해 저영향개발(LID)기법을 적용하여 지하수를 함양하고 도심지역 홍수피해 감소, 건전하고 쾌적한 물순환 체계를 구축함으로써 청정제주의 물환경 보존 ○ 사업기간 ; 2019. 8월 ~ 2020. 12월 ○ 사업내용 : 종합경기장내 그린빗물인프라 시설 조성(시설비및부대비) ○ 총사업비 : 2,768,000천원(국비 1,384,000천원 도비 1,384,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	70%
	○추진실적 -그린빗물인프라 조성 공사 2차분 계약체결 -그린빗물인프라 조성 공사 2차분 관급자재 조달구매				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	75%
	○추진실적 -제주종합운동장 그린빗물 인프라 조성사업(2차분) 공사 추진 및 관급자재 추가 구입 -공사 기성완료신고서에 따른 기성검사				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제주종합운동장 그린빗물 인프라 조성사업 준공				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	한림종합운동장 론볼링장 보수 및 편익시설 증축	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○장애인 생활체육의 건강한 여가 활용 및 각종 대회 시 편의 제공으로 장애인들에 대한 생활체육 활동인구의 저변 확대 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법을 제4조 및 제6조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 8월 ○사업내용 : 론볼링장 보수 및 편익시설 증축(시설비및부대비) ○총사업비 : 370,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	6%
	○추진실적 -한림종합운동장 론볼링장 보수 및 편익시설 증축 실시설계 용역 시행				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	10%
	○추진실적 -한림종합운동장 론볼링장 전기, 소방, 통신 실시설계 용역 시행				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -한림종합운동장 론볼링장 보수 및 편익시설 증축 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	동북리 체육센터 조명타워 시설 설치 공사	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김판석 (728-3283)
사업개요	○생활체육인의 증가로 야간 체육시설의 이용 필요성이 제기됨에 따라 인근 지역주민들의 생활권내 체육센터에 조명타워 시설을 조성하여 생활체육 활성화 및 시민건강 증진 도모 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 9월 ○사업내용 : 축구장 및 야구장 조명타워 설치(시설비및부대비) ○총사업비 : 1,500,000천원(균특 450,000천원 도비 1,050,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	5%
	○추진실적 -조명탑 설치 경관심의 용역 시행 -조명타워 시설 실시설계 용역 시행				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	50%
	○추진실적 -조명타워 시스템 구매설치 및 관급자재 조달 구매 -조명타워 설치공사 감리용역				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -전체공정 현장 회의 및 공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○수영장 체육시설 수요 충족으로 제주시 체육시설 균형배치와 주민건강 및 문화예술활동 등 주민들이 소통할 수 있는 생활 밀착형 공간 편의 제공 및 건강증진 도모 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 2020. 12월 ○사업내용 : 지하1층~지상3층(수영장 25m 5레인) 국민체육센터 건립 신축(시설비및부대비) ○총사업비 : 12,000,000천원(기금 3,000,000천원 도비 9,000,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	5%
	○추진실적 -충주국민체육센터 현장 답사 -생활SOC 관련 주민의견수렴				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	10%
	○추진실적 -생활SOC 복합화사업 신청서 제출 -공유재산심의, 지방재정투자심사 등 행정절차 이행				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -생활SOC 복합화사업 신청에 따른 행정절차 이행				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%

## 역원이상 개별사업별 추진현황

사업명	우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○축구장 및 체육관 개보수 사업으로 지역주민 등 이용객들의 쾌적하고 안전한 생활체육 공간 제공 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법을 제4조 ○사업기간 ; 2020. 1월 ~ 7월 ○사업내용 : 우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업(시설비및부대비) ○총사업비 : 600,000천원(기금 180,000천원 도비 420,000천원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	5%
	○추진실적 -우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업 실시설계 용역 시행				
2분기	< 6월말 기준 >	이행 단계	완료	이행률	10%
	○추진실적 -우도면 축구장 및 체육관 개보수사업 실시설계 용역 일시중시(지방교체에 따른 협의 및 설계기간) -우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업 전기, 소방 실시설계 착수 및 완료				
3분기	< 9월말 기준 >	이행 단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -우도면 축구장 및 체육관 개보수사업 공사 발주				
4분기	< 12월말 기준 >	이행 단계		이행률	%

## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	사라봉 다목적 체육관 증축사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	고동균 (728-3283)
사업개요	○지역주민 요구를 반영 체육관을 증축함으로써 시민의 스포츠문화공간 수요 충족 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제4조 ○사업기간 : 2020. 1월 ~ 21. 6월 ○사업내용 : 연면적 A = 840㎡ 이내 다목적체육관 2층 증축(시설비및부대비) ○총사업비 : 1,600,000천원[기금 1,000,000천원 도비 600,000천원]				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	10%
	○추진실적 -사라봉 다목적 체육관 증축사업 건축설계 용역 시행 -사라봉 다목적 체육관 증축사업 전기소방설계 용역 시행				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	20%
	○추진실적 -사라봉 다목적 체육관 증축사업 공원조성계획 변경 심의 -사라봉 다목적 체육관 증축사업 경관심의 시행				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -사라봉 다목적 체육관 증축 사업 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%



## 억원이상 개별사업별 추진현황

사업명	제주국민체육센터 수영장 타일 교체 공사	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김성영 (728-3461)
사업개요	○2002년도 개장 이후 일 15시간 장기간 운영으로 전체적으로 노후하고 특히 풀장 바닥과 벽면 타일의 잦은 이탈로 이용객 불편과 안전사고 위험이 있어 전면 교체 *사업시행근거 : 체육시설설치이용에관한법률 제29조 ○사업기간 : 2020. 1월 ~ 6월 ○사업내용 : 수영장 타일 교체 공사 1식 760㎡(시설비) ○총사업비 : 180,000천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	6%
	○추진실적 -제주국민체육센터 실내수영장 타일교체 공사 실시설계 용역 시행				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계	완료	이행률	99%
	○추진실적 -제주국민체육센터 실내수영장 타일교체 공사 착공 및 준공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계	추진중	이행률	%
	○추진계획 -제주국민체육센터 실내수영장 타일교체 공사 준공에 따른 개장 및 사후관리				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계		이행률	%