

# - 참여에 의한 공간 조성 및 운영을 위한 - 혁신활동 실험실 운영 추진계획(안)

## 1 추진목적

▷ 소통협력공간 전체를 \*혁신활동의 실험실로 활용하여 제주의 사람과 사람, 활동, 사회를 이어주는 플랫폼 기능을 하기위한 운영방안 수립

\* 혁신활동 실험실: 제주의 지역문제를 주민들이 직접 발견·해결방안을 찾아 실험할 수 있는 곳

- (커먼즈형 소통협력공간 운영규정 수립) 공간 개관 및 입주자 모집에 앞서 단순 입주 및 대관 공간이 아닌, 공간 이용자가 공간 운영에 함께 할 수 있는 자율적인 소통협력공간 이용 문화 조성을 위한 운영규정 수립
- (공간기반 플랫폼 프로젝트 시범운영) 공간을 기반으로 여러 주체들이 다양한 실험과 협력을 도모할 수 있도록 플랫폼 프로젝트의 시범 운영을 통해 차별화된 공유공간 조성 및 공간 개관 이후 바로 적용할 수 있도록 함

## 2 사업개요

- 사업명 : 혁신활동 실험실 운영
- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2020. 12.
- 사업예산 : 오천만원 (50,000,000원, 직접수행 및 전문가 협업)
- 사업대상 : 소통협력공간을 기반으로 집중적으로 실험하고자 하는 이슈를 가진 커뮤니티, 단체 및 소통협력공간 이용자
- 사업내용
  - 커먼즈형 소통협력공간 운영규정 수립
  - 공간기반 플랫폼 프로젝트 시범운영
- 사업목표

구분	내 용
정량적 목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공간기반 플랫폼 프로젝트 시범 운영 4건, 총 40명 이상 참여</li> <li>• 커먼즈형 소통협력공간 운영규정 수립 세미나 2회, 총 30명 이상 참여</li> <li>• 현장답사 1회, 총 10명 이상 참여</li> </ul>
정성적 목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단순 입주 및 대관 공간이 아닌, 공간 이용자가 공간 운영에 함께 할 수 있는 자율적인 소통협력공간 이용 문화 조성을 위한 운영규정 수립에 참여 기회 제공</li> </ul>

## 1. 커먼즈형 소통협력공간 운영규정 수립

- 사업대상 : 관련분야 전문가 및 시민 등
- 사업일정 : 2020. 8 ~ 12월
- 주요내용 : 혁신활동 실험실을 지속가능한 공유자원으로 활용하기 위한 제도검토 등 운영규정(공간 이용자 선정, 대관 및 입주 규정, 이용료, 멤버십, 시설관리, 지원사항 등) 수립을 위한 세미나,현장답사 운영  
소통협력공간을 지속가능한 지역 공동체의 자원으로 활용하기 위하여 해당분야 전문가, 유관기관, 센터가 함께 자문, 제도검토, 유사사례 조사(답사) 등 진행

- 세부계획(안) ※ 공간조성 및 사업추진 상황에 따라 변경 여지 있음

회차	구분	내 용	참여 기관 및 전문가(안)
1	세 미 나	(지역거점별 소통협력공간 사업 취지 관련) 시민참여형 공공공간 운영, 공간기반 민간위탁, 시민 자산화 등	해당분야 전문가, 관계자, 시민 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 앤스페이스(행정안전부 지역거점별 소통협력공간 위원, 커먼즈 기반 공유자산 운영모델안 연구, 공용공간 기획 및 운영)</li> <li>▪ SSK(제주대학교 공동자원과 지속가능사회 연구센터, 커먼즈 연구기관)</li> <li>▪ 로모(전 행정안전부 지역거점별 소통협력공간 위원, 서울하우징랩 운영)</li> </ul>
2		프로그램 운영 및 유사사례 등	유관기관 관계자, 시민 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 커먼즈필드 춘천/전주</li> <li>▪ 서울혁신파크</li> <li>▪ 빌드(시흥시 시민자산화 시범사업 운영)</li> <li>▪ 건축도시공간연구소 (군산시 민관협력형 도시재생사업)</li> <li>▪ (주)한국리노베링</li> </ul>
		공간 운영 방향 등 간담회를 통한 의견수렴 등	유관기관 관계자·시민 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 제주시 소통협력센터</li> <li>▪ 춘천사회혁신센터 등 유관센터</li> </ul>
3	현 장 답 사	공간 기획 및 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 로컬디자인무브먼트(디자인)</li> <li>▪ 블랭크,도시공감(설계)</li> <li>▪ 데스크(캐주얼 가구)</li> <li>▪ BAT(도시브랜딩)</li> </ul>
		공간 비즈니스	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 스페이스클라우드 (유통, 홍보)</li> <li>▪ 패스트파이브 (공유오피스)</li> <li>▪ 헤이조이스 (멤버십)</li> <li>▪ 트레바리 (독서모임 커뮤니티)</li> <li>▪ 재주상회 (콘텐츠)</li> </ul>
		시설 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 두꺼비 하우스(시공)</li> <li>▪ 라이커스 (시설 수리, 교육)</li> </ul>
		행정관리 및 지역 소통	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 청년허브 (중간지원조직)</li> <li>▪ 무중력지대 (지역기반 청년센터)</li> </ul>

## ○ 운영방향

- 공간 운영 관련 조례 및 사용료 징수 등 제도검토 및 행정지원을 위한 관련 부서와 적극적인 협력

※ 주관부서 : 제주시 자치행정과, 행정안전부 지역사회혁신정책과 / 관련부서 : 제주도 청렴혁신담당관 등

## 2. 공간기반 플랫폼 프로젝트 시범운영

- 사업대상 : 소통협력공간을 기반으로 집중적으로 실험하고자 하는 이슈를 가진 커뮤니티 및 단체

- 사업일정 : 2020. 8 ~ 12월

- 운영장소 : 도내 유사공간 및 유휴공간

- 주요내용

- 소통협력공간 구성 공간별 관련 매개자들이 모여 분야 간 협업 및 관심자(시민)의 참여가 활발하게 이루어질 수 있는 소통 공간조성 및 운영이될 수 있는 조건 마련을 위한 의견 수렴 간담회 운영
- 간담회 주요 내용을 토대로 참여자와 함께 혁신활동 실험실 운영 시범 프로젝트 기획 및 운영
- 시범 프로젝트 구성(안) ※ 공간조성 및 사업추진 상황에 따라 프로젝트 개수 및 규모 변경 가능

구 분	내 용	대 상
옥상정원	옥상정원 관리와 관련된 교육 및 소모임 연계 등(생태, 정원관리 등)	정원관련 모임 구성원, 생태교육 관심자 등
제작공간	업사이클링, 오픈소스, 자원순환 관련 실험 등	제작 관련 프로젝트 참여자, 제작공간 운영자 등
어린이공간	어린이 세대와 관련한 보육 및 놀이 공간과 여가 활동의 다양성 등	어린이 놀이 및 돌봄관련 사업참여자, 활동가, 관계기관 종사자 등
공유주방	먹거리 중심의 커뮤니티, 돌봄, 지역 순환 경제 실험 등	제주산 식재료를 활용한 요리연구가, 농민회, 원도심 인근 카페 및 식당 운영자 등

## ○ 운영방향

- 기존 센터사업 참여자 및 매개자 대상 간담회를 시작으로 점차 참여자 확대
- 기존 사업과 연속성을 확보하며 혁신활동의 주민생태계를 순차적으로 조성
- 진행 과정 및 주요 내용을 SNS콘텐츠로 제작·홍보를 통한 사전 소통협력공간 홍보 및 기대감 유도

## 4

## 홍보계획

## ○ 이용자 중심 홍보 및 아카이브

- 시민들이 다소 생소할 수 있는 혁신활동, 공유공간 등의 설명과 함께 이해하기 쉬운 용어를 사용한 홍보 콘텐츠 제작 및 배포
- 세부 사업에 대한 과정 기록 및 홍보를 통한 시민대상 혁신활동 실험실에 대한 관심 및 기대감 상승 유도

## ○ 온·오프라인 홍보

구분	주요내용
온라인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도내 공공기관 및 유관기관 웹사이트 게시 및 홍보 협조요청</li> <li>▪ 센터 홈페이지 및 SNS 게시</li> <li>▪ 방송국 및 신문사 보도자료 배포</li> <li>▪ 당근마켓 등 도내 인기채널 활용</li> <li>▪ 기존 센터 이용자 대상 SMS 발송</li> </ul>
오프라인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 포스터, 현수막, BIS 시스템 등 활용</li> <li>▪ 도내 공공기관 및 유관기관 게시판</li> <li>▪ 필요 시, 찾아가는 설명회 운영</li> </ul>

## 5

## 사업 추진일정(안)

No	내용	일정	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	전문가 자문 및 사업계획 수립							
2	간담회 운영 및 시범프로젝트 세부계획 수립							
3	시범프로젝트 운영							
4	세미나 및 현장답사 세부계획 수립							
5	세미나 및 현장답사 운영							
6	사업결과보고 및 자체평가							

※ 공간 조성 및 사업추진상황에 따라 따라 일부 조정될 수 있음