

체 육 진 흥 과

□ 제16회 제주시장기 전국공무원 야구대회 개최

○ 대회개요

- 대회기간 : 2019. 8. 29.(목) ~ 9. 1.(일) 4일간 *개회식 : 2019. 8. 29(목) 17:00 제주종합경기장 야구장
- 대회장소
 - 제 주 시 : 종합경기장야구장, 동북리야구장
 - 서귀포시 : 강창학야구장, 생활야구장, 신레리야구장(보조경기장)
- 대회참가팀 접수 : 2019. 6. 17. ~ 6. 28.(12일간)
- 총사업비 : 36,000천원
- 주 최 : 제주시
- 주 관 : 제주시체육회, 제주도·제주시 야구소프트볼협회
- 참가팀 : 38개팀 2,000여명(선수, 가족 등)
 - 제주도내 참가팀 현황(6개팀) : 제주도청, 제주시청, 서귀포시청, 제주도교육청
제주지방경찰청, 제주교도소

○ 추진상황

- 제주도·시 야구소프트볼협회 대회개최 관련 협의 : 2019. 5월
- 대회개최 계획수립 : 2019. 6월
- 중앙부처, 전국 시군구, 경찰청, 교육청 등 대회참가 안내 문서 발송 : 2019. 6. 5(수)
- 참가팀 열람 및 이의 신청 : 2019. 7. 1. ~ 7. 3(3일간)
- 대진추첨 : 2019. 7. 5(금) 18:00 ⇒ 인터넷 화상추첨(제주시체육회 사무실)
- 서귀포시 3개 야구경기장 사용협조 공문발송 : 2019. 7. 16(화)
- 대회물품 준비 및 초청장 발송 : 2019. 8. 9(금)

○ 향후계획

- 대회개최 : 2019. 8. 29. ~ 9. 1(4일간)

□ 삼양다목적체육관 건립사업

- 사업개요 : 삼양다목적체육관 건립사업(3,320백만원)

- 사 업 량 : 다목적체육관 1동 별동증축(지상1층 / 연면적 997㎡)

- 공사기간 : 2019. 6. 10. ~ 2020. 6. 8.(1차분 : ~ 2019. 12. 9)

○ 추진상황

- 전체 공정율 : 15%

○ 금주 추진계획

- 기초 터파기 레미콘 타설

□ **동북리 체육센터 조성사업(야구장관리실 신축)**

○ 사업개요 : 동북리 체육센터 조성사업 야구장 관리실 신축(346백만원)

- 사 업 량 : 1동, 지상2층, 연면적 127.69㎡

- 사업기간 : 2018. 6. 26. ~ 2019. 8. 25.

○ 추진상황

- 전체 공정율 : 95%

○ 금주 추진계획

- 준공에 따른 현장주변 정리

□ **우도 전천후게이트볼장 신축사업**

○ 사업개요 : 우도전천후게이트볼장 1동 및 전기공사(780백만원)

- 사 업 량 : 우도전천후게이트볼장 1동 및 전기공사

- 공사기간 : 2019. 2. 15. ~ 2019. 8. 31.

○ 추진상황

- 전체공정율 : 95%

○ 금주 추진계획

- 진입로 콘크리트사설 및 잔디식재

- 준공에 따른 주변정리

□ **한림종합운동장 기능보강사업 조명타워 시스템 구매설치**

○ 사업개요 : 한림종합운동장 기능보강사업 조명타워 시스템 구매설치(500백만원)

- 사 업 량 : 조명타워 4기설치(H30m, 평균조도 600lux)

- 공사기간 : 2019. 6. 26. ~ 2019. 9. 25.

○ 추진상황

- 전체 공정율 : 90%

○ 금주 추진계획

- 조명타워 등기구 반입 및 설치