

1억원이상 개별사업별 추진현황

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----|--------------|-------------------|
| 사업명 ^① | 빈집 정비사업 | 담당부서 | 건축과 | 담당자 (연락처) | 이홍관 (728-3663) |
| 사업개요 ^② | ○ 정비대상 - 주요도로변 오랜기간 사용하지 않고 방치되어 주변 환경에 악영향이 있는 노후·불량한 정비가 시급한 빈집 철거 지원 - 청소년 탈선 및 우범지대 조성 위험이 있는 건축물 철거 지원 ○ 사업예산 : 230,000천원(시설비) ※ 사업예산 한도 내에서 철거 사업 동수 결정 예정 | | | | |
| 분기별 사업추진 내용 | | | | | |
| 1분기 | < 3월말 기준 > | 이행단계 ^③ | 추진중 | 이행률 | 10% |
| | ○ 추진내용 - 빈집정비사업 실시설계 용역 - 일상감사 및 계약심사 - 철거공사 발주 | | | | |
| 2분기 | < 6월말 기준 > | 이행단계 ^③ | 추진중 | 이행률 | 80% |
| | ○ 추진내용 - 폐기물 처리 용역 발주 - 사업 대상 빈집 해체신고 수리 및 철거 시행 | | | | |
| 3분기 | < 9월말 기준 > | 이행단계 ^③ | | 이행률 | % |
| | | | | | |
| 4분기 | < 12월말 기준 > | 이행단계 ^③ | | 이행률 | % |
| | | | | | |

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----|--------------|-------------------|
| 사업명 ^① | 빈집정비 등 경관개선 사업 | 담당부서 | 건축과 | 담당자 (연락처) | 이홍관 (728-3663) |
| 사업개요 ^② | ○ 정비대상 - 주요도로변 오랜기간 사용하지 않고 방치되어 주변 환경에 악영향이 있는 노후·불량한 정비가 시급한 빈집 철거 지원 - 청소년 탈선 및 우범지대 조성 위험이 있는 건축물 철거 지원 ○ 사업예산 : 200,000천원(시설비) ※ 사업예산 한도 내에서 철거 사업 동수 결정 예정 | | | | |
| 분기별 사업추진 내용 | | | | | |
| 1분기 | < 3월말 기준 > | 이행단계 ^③ | 추진중 | 이행률 | 10% |
| | ○ 추진내용 - 일상감사 및 계약심사 - 철거공사 발주 | | | | |
| 2분기 | < 6월말 기준 > | 이행단계 ^③ | 추진중 | 이행률 | 60% |
| | ○ 추진내용 - 폐기물 처리 용역 발주 - 사업 대상 빈집 해체신고 수리 및 철거 시행 | | | | |
| 3분기 | < 9월말 기준 > | 이행단계 ^③ | | 이행률 | % |
| | | | | | |
| 4분기 | < 12월말 기준 > | 이행단계 ^③ | | 이행률 | % |
| | | | | | |

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----|--------------|-------------------|
| 사업명 ^① | 장기방치건축물 정비사업 | 담당부서 | 건축과 | 담당자 (연락처) | 이홍관 (728-3663) |
| 사업개요 ^② | ○ 정비대상 - 주요도로변 오랜기간 사용하지 않고 방치되어 주변 환경에 악영향이 있는 노후·불량한 정비가 시급한 빈집 철거 지원 - 청소년 탈선 및 우범지대 조성 위험이 있는 건축물 철거 지원 ○ 사업예산 : 280,000천원(시설비) ※ 사업예산 한도 내에서 철거 사업 동수 결정 예정 | | | | |
| 분기별 사업추진 내용 | | | | | |
| 1분기 | < 3월말 기준 > | 이행단계 ^③ | 추진중 | 이행률 | 10% |
| | ○ 추진내용 - 일상감사 및 계약심사 - 철거공사 발주 | | | | |
| 2분기 | < 6월말 기준 > | 이행단계 ^③ | 추진중 | 이행률 | 70% |
| | ○ 추진내용 - 폐기물 처리 용역 발주 - 사업 대상 빈집 해체신고 수리 및 철거 시행 | | | | |
| 3분기 | < 9월말 기준 > | 이행단계 ^③ | | 이행률 | % |
| | | | | | |
| 4분기 | < 12월말 기준 > | 이행단계 ^③ | | 이행률 | % |
| | | | | | |

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)