

2024년 주민참여예산사업 추진상황(3분기)

연번	사업구분	기관	부서(읍면동)	사업명	예산서 부기명	사업량	예산과목	주민참여예산 (단위:천원)	집행액 (천원)	추진상황 및 향후계획	집행률	비고
193	지역참여사업	제주시	봉개동	서회천서1길 보행로 조성사업 사업	○서회천서1길 보행로 조성사업	서회천서1길 인도 설치 400m	시설비	200,000	200,000	○ `24. 05월 공사 준공 완료	100.00%	
194	지역사업	제주시	봉개동	봉개초 주변 벽화거리 조성 사업	○봉개동 주변 벽화거리 조성 사업	벽화거리 조성 332m'	시설비	50,000	43,740	○ `24. 06월 공사 준공 완료	87.48%	
195	지역사업	제주시	봉개동	동회천 마을 농로 포장 사업	○동회천 마을 농로 포장 사업	동회천2길 농로포장 400m	시설비	40,000	39,992	○ `24. 04월 공사 준공 완료	99.98%	
196	지역사업	제주시	봉개동	봉개동 썸지공원 꽃동산 조성 사업	○봉개동 썸지공원 꽃동산 조성 사업	꽃동산 조성 1식	시설비	45,000	43,868	○ `24. 06월 공사 착공 ○ `24. 07월 공사 준공 완료	97.48%	
197	지역사업	제주시	봉개동	봉개동 안전한 거리조성 사업	○봉개동 안전한 거리조성 사업	교통사고 위험도로 경관조명 설치 약 320개	시설비	32,000	31,788	○ `24. 06월 공사 준공 완료	99.34%	
198	지역사업	제주시	봉개동	봉개동 홍보 영상 및 책자 등 제작	○봉개동 홍보 영상 및 책자 등 제작	봉개동 홍보 영상 및 책자 등 제작 1식	사무관리비	20,000	19,260	○ `24. 04월 용역 발주 및 착수 ○ `24. 06월 용역완료	96.30%	